
Plan przejścia dla Klientów CeCert na certyfikację ISMS wg ISO/IEC 27001:2022

Lp. Działanie

1.

Analiza luk - zmiany w ISO/IEC 27001:2022, w tym:
a) identyfikacja koniexznosci modyfikacji stosowanych 
zabezpieczeń;
b) identyfikacja konieczności wdrożenia nowych 
zabezpieczeń;

Klient

2.

Identyfikacja potrzeb w zakresie:
a) modyfikacji procesów
b) modyfikacji dokumentacji systemowej
c)  innych zmian w systemie ISMS

Klient

3. Aktualizacja Deklaracji stosowania Klient

4. Aktualizacja planu postępowania z ryzykiem - jeśli 
konieczne Klient

5. Wdrożenie zmodyfikowanych i/lub nowych zabezpieczeń Klient

6. Audyt wewnętrzny Klient / audytor we

7. Wypełnienie karty aktualizacji danych Klient

8. Analiza karty aktualizacji danych / wyliczenie czasu trwania 
audytu nadzoru / audytu przejścia CeCert

9. Przesłanie warunków audytu przejścia / Aneks do umowy CeCert / Klient

10. Realizacja audytu przejścia CeCert / Klient

11. Decyzja w sprawie przejścia CeCert

12. Aktualizacja certyfikatu - w przypadku pozytywnej decyzji 
o przejściu CeCert

Opracowanie: A. Dąbrowska
Data opracowania: 13.03.2023

osoba odpowiedzialna

Uwagi:
1.ostatnie audyty certyfikacji początkowej wg ISO/IEC 27001:2017 są możliwe do 31.10.2023
2. pierwsze audyty przejścia będą możliwe od osiągnięcia gotowości CeCert do prowadzenia ocen w 
programie ISO/IEC 27001:2022 tj. od 01.05.2023
2. wszystkie audyty przejścia muszą odbyć do końca okresu przejsciowego tj. do dnia 31.10.2025


